

**SYNDICAT  
D'ETUDES ET DE REALISATIONS  
POUR LE TRAITEMENT  
INTERCOMMUNAL DES DECHETS  
(S.E.R.T.R.I.D.)**



du mercredi 18 septembre 2002

1.09

-----  
**Construction de quais de transfert et de  
transbordement – Avenant au Lots n°6  
Restauration Bardage**

**RAPPORT**  
Présenté par M. Daniel FEURTEY  
Vice Président

Lors de l'intervention prévue au marché de base pour l'adaptation des bandes transporteuses du site d'Etueffont, l'état des équipements prévus conservés est tel qu'il est nécessaire de prévoir le remplacement complet.

L'entreprise ENDEL titulaire du lot a proposé un devis joint au présent rapport d'un montant de

**59 421,17 € H. T.**

pour procéder à la remise en état de l'équipement

Le marché de cette entreprise est ainsi porté de la somme de 136 627,10 € H. T.  
A la somme de 196 048,27 € H. T.  
(soit 43,5 %)

La commission d'appel d'offres du 18 septembre 2002 a émis un avis favorable à la passation de cet avenant.

Il est demandé au Comité Syndical :

- de RETENIR les propositions présentées,
- d'AUTORISER Monsieur le Président à signer l'avenant à intervenir.

\* \* \* \* \*

Le Comité Syndical après avoir entendu les explications de M. Daniel FEURTEY, Vice-Président chargé des travaux, qui précise les points suivants:

Lors de l'établissement du Dossier de consultation des entreprises par le Maître d'Oeuvre le risque du mauvais état de ce convoyeur a été évoqué. L'équipement étant alors en service il n'était pas possible de procéder à sa vérification et au diagnostic nécessaires à la prise de décision. Il a été alors convenu avec le Maître d'Oeuvre que le maintien ou le remplacement intégral serait décidé lors de l'intervention de l'entreprise qui sera titulaire du lot. En effet, toute investigation nécessaire

pour juger l'état des convoyeurs nécessitait un arrêt et un démontage incompatible avec le maintien en service de l'équipement indispensable à cette époque.

Et suivant l'avis favorable de la Commission d'appel d'Offres du 18 septembre 2002, à l'UNANIMITE :

- **RETIENT** les propositions présentées,
- **AUTORISE** M. le Président à signer l'avenant à intervenir.

Ainsi délibéré au siège administratif du S.E.R.T.R.I.D., ladite délibération ayant été affichée, par extrait, le 25 septembre 2002, conformément au C.G.C.T..

Pour extrait conforme

Le Président du S.E.R.T.R.I.D.



Emile GEANT





# JUSTIFICATIF DE DEMANDE D'AVENANT

ENDEL  
 3, rue du Ried  
 67610 LA WANTZENAU  
 Tél: 03 88 59 24 44 Fax: 03 88 59 24 45

|                                                     |      |   |        |                  |
|-----------------------------------------------------|------|---|--------|------------------|
| <b>DEMANDE D'AVENANT</b>                            | N°   | 2 | DATE   | 6 septembre 2002 |
| <b>MARCHE</b>                                       | SITE |   | LOT N° | Lot 6            |
| Création de quais de transfert et de transbordement |      |   |        |                  |
| Usine de broyage des ordures ménagères              |      |   |        |                  |
| d'ETUEFFONT chemin dit du mont Bonnet               |      |   |        |                  |
| 90170 ANJOUTEY                                      |      |   |        |                  |

## MOTIF DE LA DEMANDE

Lors du démontage du convoyeur nous avons constaté une forte usure et détérioration de la bande transporteuse, des rouleaux anti-colmatants, des paliers et roulements à billes, des arbres de transmissions, longerons bandes de transport, capotage etc... du convoyeur en cours de démontage

| DESCRIPTION DE LA DEMANDE                               | DECOMPOSITION DPGF |      |       | DECOMPOSITION DEMANDE D'AVENANT        |          |             |            |            |           |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------|-------|----------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|-----------|
|                                                         | Quantité           | P.U. | Total | Unité                                  | Quantité | P.U.        | Total      | Trx en +   | Trx en -  |
| Etude fourniture et montage de 2 convoyeurs à bande     | 1.00               | 1.00 | 1.00  |                                        | 1.00     | 131 435.17  | 131 435.17 | 131 435.17 |           |
| Largeur de bande: 1200 mm avec chevrons épaisseur 25 mm |                    |      |       |                                        |          |             |            |            |           |
| Qualité de bande: anti huiles et graisses               |                    |      |       |                                        |          |             |            |            |           |
| Convoyeur n°1 entraxe env. 10,00 ml angle 20°           |                    |      |       |                                        |          |             |            |            |           |
| Convoyeur n°2 entraxe env. 13,85 ml angle 25°           |                    |      |       |                                        |          |             |            |            |           |
| Avec capotage, arrêt d'urgence, contrôleur de rotation  |                    |      |       |                                        |          |             |            |            |           |
| moteurs 11 Kw - 23 T/min                                |                    |      |       |                                        |          |             |            |            |           |
| Démontage et ferrailage des 2 convoyeurs en place       |                    |      |       |                                        |          |             |            |            |           |
| Modification de l'ossature du convoyeur                 |                    |      |       |                                        |          |             |            |            | 32 466.00 |
| Remontage du rouleau supérieur                          |                    |      |       |                                        |          |             |            |            | 22 599.00 |
| Repose et adaptation longueur de bande                  |                    |      |       |                                        |          |             |            |            | 16 949.00 |
| <b>OBSERVATIONS</b>                                     | Nom du demandeur   |      |       | Le Nour Dominique<br>Nickels Christian |          | Cumul des + |            | 131 435.17 |           |
| Délais:                                                 | Signature          |      |       |                                        |          | Cumul des - |            |            | 72 014.00 |
| 8 semaines à réception de commande                      | Date               |      |       | 6 septembre 2002                       |          | GLOBAL HT   |            | 59 421.17  |           |