SYNDICAT
D’ETUDES ET DE REALISATIONS

POUR LE TRAITEMENT
INTERCOMMUNAL DES DECHETS
(S.E.RT.R.ILD.) Réunion du Comité Syndical
du mercredi 19 décembre 2001
1.05
------ RAPPORT
Mission de contrdle des essais de Présenté par M. Emile GEHANT
performances et de vérification de la Président

certification CE de I'Ecopole
- Marché d'appel d'offres ouvert -

L'usine d'incinération des ordures ménagéres (U.1.O.M.) de I'Ecopole de BOUROGNE
est actuellement en phases d'essais :

1. Essai des briileurs de chaque ligne de fours effectué fin novermbre 2001,

2. Essai de chaque ligne de fours en fonctionnement avec des ordures meénageres
fraiches avec une marche épisodique des briileurs.

Mais, 'achévement des travaux de 'Ecopole se caractérise par le planning suivant :
— le constat d'achévement des travaux établi le 31 octobre 2001,

— la réception avec réserves des installations avec une prise en charge par 'exploitant
(le S.E.R.T.R.LD.) pour la deuxiéme quinzaine de mars 2002,

— la réception définitive des installations aprés 4.000 heures de fonctionnement
environ prévue au cours de 1'été 2002.

Pour tenir les objectifs de ce planning :

— deuxiéme quinzaine de mars 2002,

—  €té 2002,
il a été décidé d'anticiper le lancement de l'appel d'offres, concernant la mission de contrdle
des essais de performances et de vérification de la certification CE de I'Ecopole, par le
lancement de la demande d'insertion d'un avis de publication au Bulletin Officiel des

Annonces des Marchés Publics (B.0.AM.P.) et au Journal Officiel des Communautés
Européennes (J.0.C.E.) dés le 20 novembre 2001.

S'il avait fallu attendre I'accord du Comité Syndical de ce jour, 19 décembre, un mois
aurait été¢ perdu concernant le planning des essais de performances.




Le marché, portant sur la mission de contrdle et de vérification, est décomposé en une
tranche ferme et en trois tranches conditionnelles.

Les prestations , en ce qui concemne la tranche ferme, sont scindées en sept phases
techniques :

Contrdle des performances et garanties souscrites :

e Phase CP1 : préparation des essais de performances,
o Phase CP2 : essais des performances "chaudiéres propres",
e Phase CP3 : essais des performances "chaudiéres encrassées".

Controle de la conformité CE

Phase CE1 : préparation de la mission et vérification de I'état de conformité 3
l'intérieur de chaque marché,

o Phase CE2 : définition des machines associant plusieurs marchés,

° Phase CE3 : définition de la procédure d'autocertification de l'ensemble de
'Ecopole,

o Phase CE4 : vérification de l'état de conformité des machines associant

plusieurs marchés et I'ensemble de I'Ecopole.

Le montant des prestations de ce marché peut s'élever dans la fourchette, entre
2.000.000 F H.T. et 3.000.000 F H.T.(304.898,03 euros a 457.347,05 euros), il est nécessaire
de lancer un marché d'appel public  la concurrence sous la forme d'un appel d'offres ouvert.

Il est demandé au Comité Syndical :

— d'APPROUVER les termes de ce rapport,

— de CONFIRMER le lancement de I'appel d'offres ouvert, aprés le lancement anticipé

de l'avis de publication , concemant la mission de contrdle des essais de

performances et de vérification de la certification CE de I'Ecopole,

- Jd'AUTORISER M. le Président 4 signer le marché correspondant , en sachant que
les montants nécessaires seront prévus au B.P. 2002.




Apres avoir entendu M. le Président, le Comité Syndical, 3 'TUNANIMITE :

— APPROUYVE les termes de ce rapport,

— CONFIRME le lancement de I'appel d'offres ouvert, aprés le lancement anticipé de
l'avis de publication , concernant la mission de contréle des essais de performances
et de vérification de la certification CE de I'Ecopole,

— AUTORISE M. le Président & signer le marché correspondant , en sachant que les

montants nécessaires seront prévus au B.P. 2002.

Ainsi délibéré en Mairie de BOUROGNE, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
le 26 décembre 2001, conformément au C.G.C.T..

Pour exrait conforme,
Le Président flu S.E.R.T.R.L.D.

Emile GEHANT
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